

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

OBRA: "CERRAMIENTO DE TORRE N°4 DEL TELEFERICO SAN BERNARDO- COMPLEJO TELEFÉRICO SALTA S.E."

ACTIVIDAD	MES													
	Fecha	Jul 10	Vie 11	Lun 14	mar 15	mié 16	Jul 17	Vie 18	Lun 21	mar 22	mié 23	Jul 24	Vie 25	Lun 28
Invitación Oferentes y publicación de pliego		X	X	X	X	X								
Consultas del Pliego		X	X	X	X	X								
Acto de apertura									X					
Reserva y observaciones										X				
Evaluación											X			
Preadjudicación / Notificación												X		
Reserva y observaciones													X	
Elevación para Adjudicación														X